

Số: /QĐ-BKHHCN

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025”**

**BỘ TRƯỞNG  
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ**

*Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;*

*Căn cứ Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025”;*

*Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BKHHCN ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;*

*Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BKHHCN ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025”;*

*Căn cứ Quyết định số 2479/QĐ-BKHHCN ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, bắt đầu thực hiện từ năm 2018;*

*Căn cứ Quyết định số 2806/QĐ-BKHHCN ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kinh phí dự án do Trung ương quản lý thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025”, bắt đầu thực hiện từ năm 2019 (đợt 1);*

*Trên cơ sở đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình tại Công văn số 1011/SKHHCN-QLKH ngày 13 tháng 10 năm 2021 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi;*

*Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương và Chánh Văn phòng Chương trình Nông thôn miền núi.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Gia hạn thời gian thực hiện dự án “*Xây dựng mô hình nuôi cá Trắm đen và cá Nheo Mỹ theo liên kết chuỗi trên vùng lòng hồ Hòa Bình*” do Công ty TNHH thủy hải sản Hải Đăng HB là tổ chức chủ trì đến hết tháng 5 năm 2022.

**Điều 2.** Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án có trách nhiệm tổ chức triển khai dự án đảm bảo mục tiêu, nội dung, kinh phí và sản phẩm của dự án như đã phê duyệt.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) chủ nhiệm dự án, Thủ trưởng tổ chức chủ trì dự án, Vụ trưởng Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương, Chánh Văn phòng Chương trình Nông thôn miền núi, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VPNTMN, ĐP.

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**

**Nguyễn Hoàng Giang**