

Số: 153 /QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc gia hạn thời gian thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia**

**BỘ TRƯỞNG  
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ**

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Thông tư 04/2015/TT-BKHCN ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số: 31/19-ĐTĐL.CN.CNN ngày 20 tháng 03 năm 2019 giữa Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật với Trường Đại học Xây dựng;

Căn cứ Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số: 34/19-ĐTĐL.CN – CNN ngày 20 tháng 3 năm 2019 giữa Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật với Viện Khoa học Công nghệ xây dựng;

Theo đề nghị của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tại Công văn số 40/ĐHXDHN-KHCN ngày 18 tháng 01 năm 2023 về việc gia hạn thời gian thực hiện đề tài ĐTĐL.CN.31/19;

Theo đề nghị của Viện Khoa học công nghệ tại Công văn số 89/VKH – TTAM ngày 11 tháng 01 năm 2023 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện đề tài ĐTĐL.CN.34-19;

Xét đề nghị của Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước và Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Gia hạn thời gian thực hiện 02 nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp quốc gia (Chi tiết trong Phụ lục kèm theo quyết định này).


**Điều 2.** Cơ quan chủ trì và chủ nhiệm Đề tài có trách nhiệm bảo đảm mục tiêu, nội dung, kinh phí, sản phẩm của đề tài như đã phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các ông, bà Chủ nhiệm và Thủ trưởng Cơ quan chủ trì thực hiện đề tài, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, VPCTĐ.



**Trần Văn Tùng**

Phụ lục:

**DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI ĐƯỢC GIA HẠN THỜI GIẠN THỰC HIỆN**  
(Kèm theo Quyết định số 453/QĐ-BKHHCN ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)



Số TT	Mã số, tên đề tài	Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì	Thời gian thực hiện		Ghi chú
			Theo Quyết định số 194/QĐ-BKHHCN ngày 28/02/2022	Sau khi gia hạn lần thứ 02	
1	ĐTĐL.CN.31/19. Nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn làm vật liệu san, đắp nền đường.	TS. Văn Viết Thiên Ân, Trưởng Đại học Xây dựng Hà Nội (trước đây là Trường Đại học Xây dựng), Bộ Giáo dục và Đào tạo.	48 tháng (Từ tháng 03/2019 đến tháng 02/2023)	60 tháng (Từ tháng 03/2019 đến tháng 02/2024)	
2	ĐTĐL.CN.34/19. Nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn làm cốt liệu cho kết cấu bê tông cốt thép dùng trong công trình dân dụng.	TS. Nguyễn Nam Thắng, Viện Khoa học Công nghệ xây dựng, Bộ Xây dựng.	48 tháng (Từ tháng 03/2019 đến tháng 02/2023)	54 tháng (Từ tháng 03/2019 đến tháng 08/2023)	